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Форма ИП-ВК
1. Паспорт инвестиционной программыв сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» 
городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан
(наименование регулируемой организации)

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабженияи водоотведения
	Муниципальное унитарное предприятие
«Октябрьсккоммунводоканал» 
городского округа г. Октябрьский 
Республики Башкортостан


	Местонахождение регулируемой организации
	452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23

	Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
(телефон, адрес электронной почты)

	Имангулов Айдар Адгамович – директор
(34767) 4-04-97.
Захаров Виктор Михайлович – начальник производственно-технического отдела, 
телефон  (34767)  5-24-13, 
E-mail: myp_ovk@mail.ru

	Реквизитыорганизации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

	ИНН 0265026710
ОГРН 1050203331056
БИК 77841980
КПП 026501001

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение

	Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан.
Министр: Афонин Сергей Иванович.
450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа,ул. Ст. Халтурина, д. 28, 
телефон (347) 277-71-06, факс (347) 218-00-30, E-mail: mgkhrb@bashkortostan.ru

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение

	Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
Глава администрации: Шмелев Алексей Николаевич.
г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23,
телефон (34767) 4-26-26, (34767) 6-75-85,
E-mail: adm56@bahkortostan.ru

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
	Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам.
Председатель:Бурдюк Светлана Николаевна.
450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 17, телефон  (347) 218-09-27,
Email	bashtarif@bashkortostan.ru
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Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного 
водоснабжения и (или) водоотведения
	№ п/п
	Наименование объекта
	
Показатели качества питьевой (горячей) воды %


	
	
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

	
	
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	централизованная система водоснабжения
	12,7
	10,0
	9,5
	9,0
	10,0
	10,0
	9,5
	9,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	централизованная система водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
Показатель надежности и бесперебойности, ед./км.

	
Показатели очистки сточных вод, %

	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения

	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	0,57
	0,55
	0,52
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,4
	7,4
	6,7
	6,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	29
	29
	28,5
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
Показатели энергетической эффективности

	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.

	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019
	Текущее значение
	2017
	2018
	2019

	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

	15,0
	12,0
	11,9
	11,8
	
	
	
	
	2,15
	2,10
	1,95
	1,90
	2,27
	2,27
	2,25
	2,22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,80
	0,84
	0,839
	0,838

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м.

	Текущее значение
	2017
	2018
	2019

	59
	60
	61
	62

	
	
	
	

	0,97
	0,96
	0,969
	0,96

	
	
	
	


2. Источники финансирования инвестиционной программы
	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. с НДС (18%)

	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	Всего по инвестиционной программе
	30890,29
	5546,43
	11181,85
	14162,01

	1.
	Собственные средства, 
	28892,41
	3548,55
	11181,85
	14162,01

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	амортизационные отчисления
	6183,12
	3,53
	6179,59
	0,00

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	22709,29
	3545,02
	5002,26
	14162,01

	1.3
	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
	
	
	
	

	1.4
	прочие собственные средства
	
	
	
	

	2.
	Заемные средства
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.1
	кредиты
	
	
	
	

	2.2
	займы
	
	
	
	

	2.3
	прочие привлеченные средства
	
	
	
	

	3.
	Бюджетные средства (бюджет городского округа)
	1997,88
	1997,88
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования
	
	
	
	

	5.
	Водоснабжение, в том числе:
	29042,95
	5291,0
	10738,65
	13013,3

	5.1
	Собственные средства, 
	27045,07
	3293,12
	10738,65
	13013,3

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1.1
	амортизационные отчисления
	6183,12
	3,53
	6179,59
	0,00

	5.1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	20861,95
	3289,59
	4559,06
	13013,3

	5.1.3
	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
	
	
	
	

	5.1.4
	прочие собственные средства
	
	
	
	

	5.2
	Заемные средства
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.2.1
	кредиты
	
	
	
	

	5.2.2
	займы
	
	
	
	

	5.2.3
	прочие привлеченные средства
	
	
	
	

	5.3
	Бюджетные средства
	1997,88
	1997,88
	
	

	5.4
	Прочие источники финансирования
	
	
	
	

	6.
	Водоотведение, в том числе:
	1847,34
	255,43
	443,2
	1148,71

	6.1
	Собственные средства, 
	1847,34
	255,43
	443,2
	1148,71

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.1.1
	амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	1847,34
	255,43
	443,2
	1148,71

	6.1.3
	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение
	
	
	
	

	6.1.4
	прочие собственные средства
	
	
	
	

	6.2
	Заемные средства
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	6.2.1
	кредиты
	
	
	
	

	6.2.2
	займы
	
	
	
	

	6.2.3
	прочие привлеченные средства
	
	
	
	

	6.3
	Бюджетные средства
	
	
	
	

	6.4
	Прочие источники финансирования
	
	
	
	



3. Плановыйпроцент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	№ п/п
	Наименование объектацентрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы
	Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы

	1
	2
	3
	4

	1.
	централизованная система водоснабжения
	87,3
	85,0

	2.
	централизованная система водоотведения
	75,6
	75,0

	
	
	
	



4. Перечень мероприятий инвестиционной программы
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реали-зациимеро-приятия
	Год окончания реализации мероприя-тия
	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприя-тия
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Объем средств
	источник финанси-рования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или)  канализационных сетей, в целях подключения потребителей

	Водоснабжение
	
	

	1.1.1
	Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию.
1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»);
2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132);
3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм.к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127);
4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки  «Автоприбора» (инв.№3050);
5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров
	Строительство водозабора производительностью 33,7 тыс.м3/сут., Увеличение подачи воды к 2028 году до 57,9 тыс.м3/сут.,
Ликвидация малодебетных скважин Городского водозабора с износом 100%,
снижение жесткости питьевой воды до нормативных требований
	РБ, Ермекеевский район, Туймазинский район
	Произво-дительностьнового водозабора (Старошаховского);
протяженность новых водоводов;

Снижение жесткости в питьевой воде
	тыс.
м3/ сут.




км.





Град.Ж
	22,0






51,3





8,6
	33,7






90,9





7,0
	2018
	2018
	1120,9
	Амортизация

	ВСЕГО по группе 1: 
	1120,9
	

	Водоснабжение
	1120,9
	

	Водоотведение
	0,0
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения, 
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или)  канализационных сетей

	Водоснабжение

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство.


Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.)

	Снижение дефицита воды в период маловодья в 1,3м3/час и возможного обеспечение водой земельных участков по ул.Дачная-3,98 м3/час.
	Городской округ город Октябрьский, квартал Московка
	протяженность

пропускная способность (по таблице Шевелева)

материал труб

диаметр (условный проход)
	км.


л./с.





-


мм.
	-


-





-


-
	3,15


5,2





Полиэтилен

150-100

	2019
	2019
	945,0








6365,6

	прибыль, направленная на инвестиции

	ВСЕГО по группе 2:
	7310,6
	

	Водоснабжение
	7310,6
	

	Водоотведение
	0,0
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного 
Водоснабженияи (или)  водоотведения в целях снижения уровня износа 

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабженияи (или)  водоотведения 
	
	

	Водоснабжение

	3.1.1
	Реконструкция водопровода Д=300мм. по улице Закирова
	Износ водопроводов-100%, за период  2012-15     годы  порывов-было 10шт.







	Городской округ город Октябрьский, 34 микрорайон, ул. Закирова (от ВК на Московском проспекте до ВК жилого дома №1 в 34 мкр.)
	протяженность

пропускная способность

диаметр (условный проход)

материал труб
	км.


л/с



мм.



-
	0,8


50,0



300



сталь
	0,8


69
(по таблице Шевелева

300



полиэтилен
	2017
	2017
	3289,59







3,53





	прибыль, направленная на инвестиции


Амортизация

	3.1.2
	Реконструкция водопровода  Д=160мм. по улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.)
	
	Городской округ город Октябрьский  кварталы 
№№4и5 - ул.Чапаева от ул. Советская до ул. Свердлова 
	протяженность

пропускная способность 

диаметр (условный проход)

материал труб
	км.


л/с



мм.



-
	0,51


9,0



100,0



сталь
	0,51


12,25
(по таблице Шевелева)
160,0



полиэтилен
	2019
	2019
	1893,9
	прибыль, направленная на инвестиции

	3.1.3.
	Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм.


	Износ водопровода-100%, в декабре 2017г.  было 2 порыва, в 2018 г.- 3 порыва.                    Основной водопровод, обеспечивающий водой микрорайон Туркменево 

	Городской округ город Октябрьский
	протяженность

пропускная способность 

диаметр (условный проход)

материал труб
	км.


л/с



мм.



-
	0,448


50



300




сталь
	0,448


69
(по таблице Шевелева)
300



полиэтилен
	2018
	2018
	3873,11









	прибыль, направленная на инвестиции
(средства 2018г.-выделено3962,23 тыс.руб.)




	3.1.4.
	Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. С.Кольцо

	Износ водопровода-100%, в 2017г. было 2 порыва, в 2018г.-4 порыва.
Основной водопровод, обеспечивающий водой кварталы №№5;3;4. 
	Городской округ город Октябрьский
	протяженность

пропускная способность 


диаметр (условный проход)

материал труб
	км.


л/с




мм.



-
	380


8,0




150




сталь
	380


16,0
(по таблице Шевелева)

160




полиэтилен
	2018
	2018
	595,95




























	









140,66


	прибыль, направленная на инвестиции(остаток средств сэкономленных в 2017г от мероприятия группы 4, «Водоотведение» п.4.1«Техническое обследование) строений  биологических очистных сооружений канализации»и мероприятия, запланированного в 2018г, п.4.2-«Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей»


Амортизация


	Водоотведение

	3.1.1
	Реконструкция канализационного коллектора Д=350мм. по ул.Свердлова (от ул.Горького до ул.Губкина)
	Исключается, т.к.был выполнен капитальный ремонт коллектора методом «ИНСИТУФОРМ» в 1-2 квартале 2018г. за счет средств бюджета РБ московской организацией ООО «Параметр».  Контракт за №0801300013417000193 от 5.12.2017г. заключен между Администрацией городского округа город Октябрьский и ООО «Параметр»  на «капитальный ремонт канализационных сетей городских коллекторов городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева)
	Износ-100%, коллектор -1951 года строительства, частые засоры на линии.
	Городской округ город Октябрьский
	протяженность

пропускная способность





диаметр

материал
	км.


л/с







мм.

-



	0,113


5,1
(по результатам замера наполнения труб в колодцах)



150

керамика
	0,113


10,7

(по таблице Лукиных)





160

полиэтилен
	2019

	2019
	1148,71
	прибыль, направленная на инвестиции

	ВСЕГО по группе 3:
	10945,45
	

	Водоснабжение
	9796,74
	

	Водоотведение
	1148,71
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или)  водоотведения, повышение эффективности работы 
систем централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения 

	Водоснабжение

	
4.1
	Приобретение оборудования для бестраншейной замены подземных сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)

	Исключается. Взамен 
планируется мероприятие группы3, Водоснабжение, п.3.1.3




Исключается
Взамен 
планируется мероприятие группы 3, Водоснабжение, п.3.1.4



	







	








	








	








	










	
	
	
	

	4.2
	Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3  для подвоза  питьевой воды населению на время ликвидации аварий
	Увеличение дополнительной  возможности обеспечение водой населения на период проведения аварийно-восстано-вительных работ в 4,2 м3.
	При проведении ремонтных работ на сетях водопровода в ГО г.Октябрьский

	Количество воды, подвезенной на время проведения ремонтных работ

	м3
	-
	4,2
	2017
	2017
	1997,88
	Бюджет ГО

	Водоотведение

	4.1
	Техническое обследование) строений  биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации

	Для обеспечения качества очищенных сточных вод до требуемых нормативов по фосфатам,  меди, цинку,  сульфатам, нитратам необходима реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации и модернизация оборудования: для чего необходимо на 1 этапе выполнить техническое обследование строений  биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы) с привлечением специализированной организации.
	На площадке существующих биологических очистных сооружений канализации – Республика Татарстан, Ютазинский район, юго-восточнее н.п. Алабакуль на расстоянии 500 м.
	производительность биологических очистных сооружений
Эффект от мероприятия возможен только после завершения СМР по реконструкции объекта.
	тыс.м3/
сут
	42,7
	42,7
	2017
	2017
	255,43
	прибыль, направленная на инвестиции

	4.2
	Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей
	Для определения технического состояния заглубленных наружных сетей канализации необходимо приобрести оборудование для
телеинспекции трубопроводов. 
И оперативного принятия решения по требуемому ремонту сети канализации, снижения времени ликвидации аварии, предупреждения изливов стоков в окружающую среду.
	На сетях водоотведения в ГО г. Октябрьский
	
	
	
	
	2018
	2018
	274,3













168,9
	прибыль, направленная на инвестиции(средства 2018г)




прибыль, направленная на инвестиции(средства 2017г,сэкономленные в 2017г от мероприятия группы 4, «Водоотведение» п.4.1)

	ВСЕГО по группе 4:
	2696,51
	

	Водоснабжение
	1997,88
	

	Водоотведение
	698,63
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения, за исключением водопроводных и (или)  канализационных сетей

	Водоснабжение

	5.1.1
	1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):
-тампонаж скважин (4шт.);
- демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонами подстанцией-5шт.;
-демонтаж трубопроводов-1 815м.;
-разборка ограждения (забора)-1 088м.;
-рекультивация земли-0,36га;
	Износ сооружений-100,0%,
Несоответствие качества воды из водозаборов СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и общей минерализации:
Норма: жесткость 7 град.Ж
Общая минерализация - 1000 мг/л.
ФАКТ
2014 год - 11-14,3 град.Ж
1115,95 мг/л.
2015 год-13,8-14,6 град.Ж
1164,2-1248 мг/л
2016 год -13-14 град.Ж
1013мг/л.
Строительство и ввод в эксплуатацию в 2016 году нового водозабора (1,2 пусковой комплекс) по объекту «Строительство водохранилища на реке Стивензя в дер. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского Ермекеевский район Республики Башкортостан»
	Бавлинский район Республики Татарстан
	производительность водозаборов
износ основных сооружений

	тыс.м3/ сут.


%
	4,85



100,0
	0,0



0,0
	2018
	2018
	2191,43


























	амортизация

	5.1.2
	2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):I этап
-тампонаж скважин (12шт.);
-демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.);
II этап
-демонтаж трубопроводов-16478 м.;
-разборка ограждения (забора)-1485м.;
-рекультивация земли-1,08га.
	
	Бавлинский район Республики Татарстан
	производительность водозаборов
износ основных сооружений
	тыс.м3/ сут.


%
	11,29




100,0
	0,0




0,0
	2018
	





2019
	2720,6





3808,8




	амортизация




прибыль, направленная на инвестиции

	ВСЕГО по пункту 5:
	8720,83
	

	Водоснабжение
	8720,83
	

	Водоотведение
	0,0
	

	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Водоснабжение

	6.1
	Внедрение системы видеонаблюдения на Якшеевском водозаборе
	Значительная удаленность источника водоснабжения от города (более25 км), отсутствие круглосуточного онлайн наблюдения за территорией. 
	РБ, Туймазинский район,д.Якшаево, ул.Горная, д.1
	Установленная мощность
	Тыс.
м3/сут
	24,2
	24,2
	2018
	2018
	90,0
	прибыль, направленная на инвестиции
(средства 2018г., сэкономленные от мероприятия группы 3 п.3.1.3 «Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм



	6.2
	Мероприятие по  организации санитарно-защитной зоны водозабора
	Износ ограждения зоны санитарной охраны 1 пояса на водозаборе
	РБ, Ермекеевский район, 4 км северо-западнее с.Старотураево, Туймазинский район, деревня Якшаево
	протяженность ограждения
	км.
	3,8
	5,0
	2018
	2018
	6,0
	Амортизация

	ВСЕГО по группе 6:
	96,0
	

	Водоснабжение
	96,0
	

	Водоотведение
	0
	

	ИТОГО по программе, в т.ч.
	30890,29
	

	Водоснабжение
	29042,95
	

	Водоотведение
	1847,34
	



5. График реализации мероприятий инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вид работ
	Годы реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3  квартал
	4  квартал

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или)  водоотведения, за исключением водопроводных и (или)  канализационных сетей, в целях подключения потребителей

	Водоснабжение

	1.1.1
	Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию.

	1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»);
2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132);
3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127);
4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки  «Автоприбора» (инв.№3050);
5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1120,9
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 1:           1120,9
	
	
	
	
	
	
	
	1120,9
	
	
	
	

	Водоснабжение                 1120,9
	
	
	
	
	
	
	
	1120,9
	
	
	
	

	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей

	Водоснабжение

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство

 Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.)

	Разработка проектно-сметной документации на строительство.
 Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7310,6

	ВСЕГО по группе 2:        7310,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7310,6

	Водоснабжение7310,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7310,6

	Водоотведение                   0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного 
Водоснабженияи (или)  водоотведения в целях снижения уровня износа

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения 

	Водоснабжение

	3.1.1
	Реконструкция водопровода Д=300 мм.по улице Закирова
	Реконструкция водопровода (замена) Д=300 мм.по улице Закирова
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3293,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Реконструкция водопровода  Д=160мм. По улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.)
	Реконструкция водопровода  (замена) Д=160мм. По улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1893,9

	3.1.3
	Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм.

	Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм.

	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3873,11
	
	
	
	

	3.1.4
	Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. 
С.Кольцо

	Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. С.Кольцо

	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,61
	
	
	
	

	Водоотведение

	3.1.2
	Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева
	Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1148,71

	ВСЕГО по группе 3:       10945,45
	
	
	
	3293,12
	
	
	
	4609,72
	

	
	
	3042,61

	Водоснабжение           9796,74
	
	
	
	3293,12
	
	
	
	4609,72
	
	
	
	1893,9

	Водоотведение            1148,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1148,71

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или)  водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения 

	Водоснабжение

	4,1
	Исключено
	



Приобретение современного оборудования для эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и обеспечения водой на период проведения ремонтных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Исключено
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3  для подвоза  питьевой воды населению на время ликвидации аварий
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1997,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение

	4.1
	Техническое обследование) строений  биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации
	предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации

	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,43
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	443,2
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 4:       2696,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение    1997,88
	
	
	1 997,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотведение698,63
	
	
	
	255,43
	
	
	
	443,2
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или)  водоотведения 

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или)   водоотведения, за исключением водопроводных и (или)  канализационных сетей

	Водоснабжение

	5.2.1
	1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район
	-тампонаж скважин (4шт.);
- демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонам и подстанцией-5шт.;
-демонтаж трубопроводов-1 815м.;
-разборка ограждения (забора)-1 088м.;
-рекультивация земли-0,36га;
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 191,43
	
	
	
	

	5.2.2
	2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):
I этап
-тампонаж скважин (12шт.);
-демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.);
II этап
-демонтаж трубопроводов-16478 м.;
-разборка ограждения (забора)-1 485м;
-рекультивация земли-1,08га.
	I этап
-тампонаж скважин (12шт.);
-демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.);
II этап
-демонтаж трубопроводов-16478м.;
-разборка ограждения (забора)-1 485м;
-рекультивация земли-1,08га.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	


+
	
	
	
	
	
	
	
	2 720,6
	
	
	
	3 808,8

	Водоотведение

	

	5.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по группе 5:     8 720,83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение           8 720,83
	
	
	
	
	
	
	
	4 912,03
	
	
	
	3 808,8

	Водоотведение               0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Водоснабжение

	6.1
	Внедрение системы видеонаблюдения на Якшаевском водозаборе
	Установка камер видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,0
	
	
	
	
	

	6.2
	Мероприятие по  организации санитарно-защитной зоны водозабора
	Ремонт ограждения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	
	

	Всего по группе 6:     96,0
	
	
	
	
	
	
	96,0
	
	
	
	
	

	Водоснабжение       96,0
	
	
	
	
	
	
	96,0
	
	
	
	
	

	Водоотведение       0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                        30890,29
	0,0
	0,0
	1 997,88
	5546,43
	
	
	96,0
	11181,85
	
	
	
	14162,03

	Водоснабжение                                           29042,95
	
	
	1 997,88
	3 293,12
	
	
	96,0
	10738,65
	
	
	
	13 013,30

	Водоотведение                                         1847,34
	0,0
	0,0
	0,0
	255,43
	
	
	0,00
	443,2
	
	
	
	1148,71



6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

	Наименование показателя
	Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. с НДС
	Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб.

	
	2017
	2018
	2019
	2017
	2018
	2019
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	2,7

	0,5
	0,5
	-
	1120,9
	-
	Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,5
	0,5
	
	То же
	
	Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	
	
	
	
	
	
	

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. 
	
	
	
	
	
	
	









	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	0,02
	0,03
	0,02
	5291,0
	4609,72
	9204,5
	Предоставле-ние качественных услуг населению

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	0,0
	0,1
	0,6
	-

	443,2
	1148,71
	Снижение затрат по текущему ремонту -177,8 тыс.руб.

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения
	0,0
	0,0
	0,0
	255,43
	-
	-
	Предпроектные работы, будут собраны исходные материалы, получены рекомендации по реконструкции БОСК.

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	3,0
	0,1
	0,1
	
	
	
	Экономия воды на 1,8 тыс.руб.

	удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
	0,05
	0,05
	0,05
	
	4912,03
	3808,8
	

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м
	0,02
	0,001
	0,004
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
	0,001
	0,001
	0,002
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.





















7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной 
программы
Расчет тарифа на водоотведениедля МУП ОКВК РБ на 2019 год
(без НДС)
[image: ]
[image: ]

Для выполнения Инвестиционной программы поступления денежных средств предусмотрены от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
 Всего до 2020 года планируется освоить - 30 890,20 тыс. руб. с НДС, в том числе.
· по водоснабжению -29 042,95 тыс. руб.;
· по водоотведению - 1 847,34 тыс. руб.
Из них за счет прибыли, направленной на инвестиции планируется освоить -22 709,31 тыс. руб . с
НДС, в том числе:		
· по водоснабжению - 20 861,95 тыс. руб. (в 2017 г. - 3 289,59 тыс. руб., в 2018 г.- 3 962,23 тыс.
[bookmark: bookmark0]руб. + 595,95 тыс. руб., в 2019 г.-13 013,3 тыс. руб.);
· по водоотведению - 1 847,34 тыс. руб. (в 2017 г. - 255,43 тыс. руб., в 2018 г. - 274,3 тыс. руб. 
+168,9 тыс. руб., в 2019 г. - 1 148,71 тыс. руб.).
Предприятию МУП «ОКВК» РБ Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам утверждены долгосрочные параметры на 2016-2018 годы (Постановления от 19.11.20 5 г - №270, №269, постановления от 15.12.2016 г. - №630, №633, постановления от 19.12.2017 г. - №774, №775).
                                                                                                                                                    (без НДС)
	Наименование показателя
	ед. изм.
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	і
	2
	3
	4
	5

	Водоснабжение

	Объем водоснабжения
	тыс.м3
	7 150,00
	7 150,00
	7 150,00

	Средний тариф
	руб./ м3
	18,71
	21,78
	24,06

	Кап.расходы инвестиционная составляющая)
	тыс. руб.
	-
	2787,79
	3357,82

	Водоотведение

	Объем водоотведения
	
тыс.м3
	5 956,50
	5 810,00
	5 810,00

	Средний тариф
	руб./ м3
	10,10
	11,80
	12,66

	Кап.расходы (инвестиционная составляющая)
	тыс. руб.
	-
	867,63
	232,46




Для обеспечения доступности потребителям услуг водоснабжения и водоотведения возможно финансирование мероприятий программы из бюджетов всех уровней.
8. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).
          
[image: image1]         
 (
А.А. Имангулов
)           Директор МУП «ОКВК»РБ
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10.Приложения к инвестиционной программе:
[bookmark: _GoBack]№1-Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное органом местного самоуправления.
№2 -Пояснительная запискак инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостанна 2017-2019 годы (в связи с внесением  изменений).
№3 -Копия нормативного правового акта об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения.
№4- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
№5- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
№6-Локальный сметный расчет на реконструкцию окружного водопровода от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк (от ВК с врезкой в/д на БОСК до тракторного моста).
№7-Локальный сметный расчет на реконструкцию (замену) водопровода  Д=160мм. по ул.Горького (от ул.Комсомольская до ул.С.Кольцо 380м.).
№8-Локальный сметный расчет на замену канализационного коллектора (от ж.д. по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева).
№9- Протокол подведения итогов электронного аукциона 0501600008818000024 – на поставку проталкиваемой системы для телеинспекции трубопроводов с программным обеспечением.
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Pecny0Osimka bamkoprocran
ropoackoii okpyr ropoa OxrsaOpbcKuid

CoraacoBana Y1Bepxaena
[ 1aBoif aIMUHUCTPALIUHA TOPOJACKOTO [Ipukazom MuHucTEpPCTBA
raTopon OKTA0pbCKuid ‘ YXKUJITUIIHO-KOMMYHaJIBHOT'O X031 CTBa

Pe 1 6‘5ﬁ>m 78 B@MKopTOCTaH Pecny6nmku bamkoproctan

or« 26» {0 2018r. Ne JH/08-3%4

WHBECTUIIMOHHAS IIPOTPAMMA

MyHAIUNIAJIBHOT0 YHATAPHOI'O MPeNPUSITHS
«OKTAOPHCKKOMMYHBO0KAHAD) 110 PA3BUTHIO
ueHTpannzonaHme CHCTEeM BOJOCHA0KEeHHUsI H BOJOOTBeACHHUS
ropoacKoro okpyra ropog Oxkrsaopsckmii Pecny0ankn
bamkoprocran

Ha 2017-2019 roaml

OcHoBanue JJIS1 BHCCCHUA U3MEHEHUM B I/IHBCCTI/IQHOHHYIO I[IporpamMmmy:

Texunueckoe 3amanue oT « 29 » 06 2018 roma, yTBepKI€HHOE 3aMECTUTEIIEM

IJIaBbl aIMUHUCTPALMU TOPOACKOro okpyra ropoa OkTsaOpsckuii PeciyOnuku
bamkoprocran IIL.I". ®appaxoBbiM

Pa3paboturikyu MHBECTUIIMOHHON IIPOrPaAMMBI:

MynununansHoe yHuTapHO€e npeanpustue «OKTI0pbCKKOMMYHBOJOKaHAID)
ropoAckoro okpyra r. Okts0psckuii Pecry6inuku bamkopTtoctan

HcnoaauTesn HHBGCTHQHOHHOﬁ IMPpOIrpaMMBI.

MyHununansHoe yHuTtapHoe npeanpusitue « OKTsi0pbCKKOMMYHBOAOKAHAID)
ropoackoro okpyra r. Oxktsa0pbckuii Peciybnnku bamkoproctan

r. OKTa0OpbCcKMi
2018 roa
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1п/г 2п/г ср.год

9 10 11

74 985,47 97 434,00 86 209,74

72 279,47 95 487,04 83 883,26

43 779,05 67 207,97 55 493,51

20 990,93 28 279,07 24 635,00

7 509,49 0,00 3 754,75

2 706,00 0,00 1 353,00

0,00 1 946,96 973,48

0,00 1 946,96 973,48

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

74 985,47 97 434,00 86 209,74

12,91 17,43 15,12

5 810,00 5 590,00 5 700,00

135,05

№ п/п Наименование

Единица

измерений

2016 год 2017 год 2018 год

Утв.ГКТ 

РБ ср.год

Факт РСО

Утв.ГКТ 

РБ ср.год

Факт РСО

Утв.ГКТ 

РБ ср.год

Предложено ОКК на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 60 154,59 52 758,00 68 534,69 60 121,00 73 543,79

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 57 354,59 66 980,00 63 527,47 69 074,00 69 695,31

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 37 362,22 45 054,00 39 614,79 45 465,00 41 061,91

1.1.1.1 индекс эффективности расходов тыс. руб. 0,00



1,00



1,00

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 6,40



7,10



4,70

1.1.1.3 индекс количества активов тыс. руб. 0,00



0,00



0,00

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 17 771,50 18 587,00 19 100,95 20 202,00 20 368,90

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 2 220,87 3 339,00 4 811,73 3 407,00 8 264,50

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб.



1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб.



1.2 Амортизация тыс. руб. 2 800,00 2 706,00 2 800,00 2 903,00 2 706,00

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00-16 928,00 2 207,22 -12 264,00 1 142,48

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00



867,63 216,00 232,46

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы 

на социальные нужды, в соответствии с 

пунктом 86 настоящих Методических 

указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 1 339,59 192,00 0,00

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб.



3 Итого НВВ дли расчета тарифа

тыс. руб.

60 154,59 52 758,00 68 534,69 60 121,00 73 543,79

4 Тариф на водоотведение

руб./куб. м

10,10 10,07 11,80 11,79 12,66

5 Объем водоотведения тыс. куб. м 5 956,50 5 239,00 5 810,00 5 100,00 5 810,00

6 Темп роста тарифа

%

123,97



111,00



104,00
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1п/г 2п/г ср./год

9 10 11

180 187,15212 625,00 196 406,08

166 588,32191 708,62 179 148,47

91 137,59112 155,27 101 646,43

74 310,65 79 553,35 76 932,00

1 140,08 0,00 570,04

12 458,77 0,00 6 229,39

1 140,06 20 916,38 11 028,22

1 140,06 20 916,38 11 028,22

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

180 187,15 212 625,00 196 406,08

25,20 34,02 29,31

7 150,00 6 250,00 6 700,00

135,0

Предложено ОКК на 2019 год

6 Темп роста тарифа

%

110,98



110,00 123,07



Тариф на водоснабжение 18,71 4 руб./куб. м 21,78 21,75 24,06 18,69

3 Итого НВВ дли расчета тарифа

тыс. руб.

155 705,09 144 198,00 171 426,79 131 114,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб.



Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с пунктом 

86 настоящих Методических указаний

0,00

1.3.2 тыс. руб. 0,00 464,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 2 787,79 2 460,00

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 2 787,79 -29 386,00 3 357,82

Амортизация тыс. руб. 5 400,00 11 621,00

0,00



проценты по займам и кредитам тыс. руб.



1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб.



0,00



1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 9 394,98 8 583,00 9 394,98

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 67 562,66 57 359,00 72 084,20

индекс количества активов тыс. руб. 0,00



0,00

4,70

индекс эффективности расходов

1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 7,10



Операционные расходы тыс. руб.

1.1.1.1 тыс. руб. 1,00



1,00

Расчет тарифа на питьевую воду(питьевое водоснабжение), поставляемую МУП "ОКВК" РБ потребителям ГО г.Октябрьский РБ на 2019год

1.1 тыс. руб. 147 517,30 159 039,00156 834,14 Текущие расходы

70 559,67

5 Объем водоснабжения  тыс. куб. м 7 150,00

93 097,00 75 354,96 1.1.1

7

1 тыс. руб. 155 705,09

6 631,00 7 150,00

11 234,83

0,00 1.4

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации

тыс. руб. 0,00

3 357,82

1.2

1.1.3.2

1.1.1.3

144 198,00171 426,79

1

3 6

2

Необходимая валовая выручка

Наименование

2016 год

Утв.ГКТ РБ 

ср.год

Факт РСО

8

2018 год

Утв.ГКТ 

РБ ср.год

№ п/п

Утв.ГКТ 

РБ ср.год

Факт РСО

2017 год

Единица

измерени

й

4 5

133 771,43 131 114,00

129 397,76 162 635,00

66 547,52 90 081,00

1,00



6,40



0,00



62 850,25 64 262,00

0,00 8 292,00

4 373,67 5 605,00

0,00 -37 126,00

0,00



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00



7 150,00 7 015,00

133 771,43
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»

O0 yTBepIKIIEHAH HHBECTHLMOHHBIX TIPOrPaMM

B coorBerctBHn ¢ DepmepanbHbiM 3akoHOM OT 7 jgekabps 2011 roma
Ne  416-®3 «O BomocHaGKEHWH W  BOJOOTBENEHUW», IIOCTAHOBIICHHUEM
[paButensctea Poccuiickolt ®emepamuu ot 29 wmons 2013 roma Ne 641
«O0 HMHBECTHIMOHHBIX K [POM3BOJACTBEHHBIX MPOrpaMMax OpraHU3alldi,
OCYILECTBIIAIOIMX JEATENBLHOCTL B cepe BOJOCHAOXKEHUS U BOTOOTBEIEHUSY,
noctanosnenueM Ilpasurenscrsa PecriyOnuin baurkoprocran ot 21 suaps 2013
roza Ne 6 «O6 yreepxaenun [losoxeHnss o MUHHCTEPCTBE KUIKIIHO-
KOMMYHaJIBHOI0 X03sicTBa Pecnybnuku bamkoprocrany»

[TPUKA3BIBAIO:

1. YTBepAUTL MHBECTUIIHOHHBIE IPOTPAMMBIL:

a) 000 «Bomomeity (MHH 0225009394 OI'PH 1080260000875)
«PEeKOHCTPYKLUs CHCTEM BOIOCHAOKEHHS C. BepXHEspKeeBO MYHUILUIIATBHOIO
paiiona Mnumesckuit paiion Pecry6nuku bamkoprocran» va 2019-2023 rogs.l.

0) 000 «OKunuino-kxoMMy HalIbHOE XO3SUCTBO ¢.MocKoBO»
(MHH 0260012390 OI'PH 1140280058731) 1o pa3BUTHIO LEHTPATH30BAHHEIX
CHUCTeM BOAOCHAOKeHHs U BomooTsenenus Ha 2019-2022 romsm.

2. YTBEPANTH CKOPPEKTHPOBAHHbIC HHBECTHLIMOHHBIE TPOIPAMMEL:

a) MVIT  «OxrabpsckkommynBogokanamy  (MHH 0265026710,
OI'PH 1050203331056)  no  pa3BUTHIO  LCHTPAIM30BAHHBIX  CHCTEM
BOJOCHA0MEHHUsST M BOJOOTBEICHHSI TOPOACKOrO OKpyra ropos OKTA6pbCKUM
PecnyOnuxu bairkoproctan Ha 2017-2019 roasr;

6)  «PasBuTHe  cucTeM  BOJOCHAa0XEHHs ¥ BOHOOTBEIECHUS
MVII «CubaiiBogoxanan» (MHH 0267018087 OI'PH 1150280011639)
ropozackoro okpyra ropon Cmbait ma 2017-2019 romel» (KOppeKTHpOBKa OT
09 wromns 2018 rona);

B) MVII «JIOpTIONUBOZOKAHAI (MHH 0260006195
OI'PH 1020201754396) WuBecTULMOHHAST TIPOrpaMMa pPa3sBUTHs CHUCTEMEI
BozlocHabxeHuss U BojooTBeleHus: r. roprionn MP JlioprronuHCKud paiion
Ha nepuon 2017-2021rr. (xoppextuposka 2018 r.);
r) MVII «HegrexamckBog0KaHAID (MHH 0264014479
OI'PH 1020201883481) «VYnyumienne KkauecTBa MHThEBOH BOABI B TOPOACKOM
okpyre ropon Hedrexamck Ha 2018-2023 romsn»;

n)  HMVIT  «Mexpaiikommynsojokanany  (MHH 0261002348
OI'PH 1020201773349) 1o pa3BUTHIO CUCTEMbBI BOJOCHAOKEHUSI U BOLOOTBEICHHS

Yipa. 2017, Tuapas 20003K3. 3axa3 N 171352 ~C”, KT P MuaTenscrao aMitp neuarits.
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